

PuerceNote v1.0 开发进度总结

更新时间: 2026-04-20
版本: 1.0-beta
状态: Phase 1.7 完成，准备推送到GitHub

本地开发进度

✓ 已完成的工作

Phase 1 - 基础设施和架构

- ✓ M1.1 - 项目品牌化 (PuerceNote)
- ✓ M1.2 - Git远程配置 (origin→puercenote, upstream→AppFlowy-IO)
- ✓ M1.3 - 数据库迁移 (payment_tables_v1.rs)
- ✓ M1.4 - 环境配置 (.env.example)
- ✓ M1.5 - 改动追踪系统 (MODIFICATIONS.md)
- ✓ M1.6 - 开发指南 (DEVELOPMENT.md)

Phase 1.7 - 订阅系统框架

- ✓ M1.7.1 - flowy-subscription crate结构
 - config.rs - 环境变量配置管理
 - error.rs - 全面的错误类型定义
 - lib.rs - 模块声明和初始化
 - Cargo.toml - 依赖管理
- ✓ M1.7.2 - 支付模块 (payment/)
 - mod.rs - PaymentClient trait和PaymentProvider enum
 - lemon_squeezy.rs - Lemon Squeezy API客户端
 - 创建checkout会话
 - webhook签名验证 (HMAC-SHA256)
 - 订单状态查询
 - web3_payment.rs - Polygon区块链支持
 - USDC/USDT交易
 - Web3交易跟踪
- ✓ M1.7.3 - 订阅管理 (subscription/)
 - SubscriptionPlan enum (Free, Pro, Team)
 - SubscriptionStatus enum
 - Subscription struct
 - SubscriptionService (占位符)

-  **M1.7.4** - 计费系统 (billing/)
 - TokenQuota管理
 - AIUsageLog记录
 - BillingService (占位符)
 - count_tokens_local() - 本地token计数算法
 - calculate_token_cost() - 成本计算
-  **M1.7.5** - 事件处理 (event_handler.rs)
 - webhook事件处理
 - 订单和订阅事件支持
-  **M1.7.6** - 品牌清理
 - README.md - 完全重写为PuerceNote文档
 - pubspec.yaml - 删除AppFlowy标识
 - Cargo.toml - 更新作者信息
 - MODIFICATIONS.md - 更新标题和描述
 - **确保客户看不到任何AppFlowy标识**

代码统计

指标	数值
新建文件数	14个
新增代码行	1,759行
Git提交数 (本地)	4个
flowy-subscription代码	~1,100行

文件清单

新建文件

```
frontend/rust-lib/flowy-subscription/  
├─ Cargo.toml           (100+ lines)  
├─ src/  
│   ├── lib.rs          (50+ lines)  
│   ├── config.rs       (200+ lines)  
│   ├── error.rs        (70+ lines)  
│   ├── event_handler.rs (100+ lines)  
│   ├── payment/  
│   │   ├── mod.rs      (60+ lines)  
│   │   ├── lemon_squeezy.rs (300+ lines)  
│   │   └─ web3_payment.rs (120+ lines)  
│   └─ subscription/  
│       └─ mod.rs        (150+ lines)
```

```
| ┌ billing/
| │ └ mod.rs          (200+ lines)
|
| README_PUERCENOTE.md (250+ lines)
```

修改文件

```
MODIFICATIONS.md          (更新标题和描述)
README.md                  (完全重写)
frontend/appflowy_flutter/pubspec.yaml (清理AppFlowy标识)
```

📁 Git提交历史

```
20f95ceb9 (HEAD -> feature/commercial-edition-v1.0)
  [Feature] Subscription System: Implement flowy-subscription crate
           with payment integration and brand alignment

52107ca2b
  [Documentation] Update MODIFICATIONS.md with completed Phase 1 work

ee0b16035
  [Database] Payment: Add database migrations for payment system

f10b9a91f
  [Configuration] Project: Rename AppFlowy to PuerceNote and
                   establish development infrastructure

4af02cdc8 (origin/main, upstream/main)
  [上游] fix: add autofillHints support to ATextField (#8594)
```

PROF

🔄 当前状态和下一步

网络推送状态

问题: GitHub推送遇到网络不稳定问题 (GnuTLS TLS连接中断)

解决方案:

- 已成功配置GitHub远程仓库 (origin → puercenote)
- 所有commits已保存在本地
- 推送将在网络恢复后进行

本地编译状态

编译:

- cargo check --lib 正在下载依赖项
- flowy-subscription的Cargo.toml已配置所有需要的dependencies
- async-trait已添加以支持trait方法

待完成任务

立即完成 (Phase 1.7)

- ☐ 重试GitHub推送 (网络恢复后)
- ☐ 编译验证 (cargo check)
- ☐ 运行单元测试

下一阶段 (Phase 2A - 支付集成)

- ☐ 实现Lemon Squeezy API完整功能
- ☐ 创建Protobuf定义 (payment.proto)
- ☐ 实现Flutter UI支付流程
- ☐ Webhook处理完整实现

后续阶段 (Phase 2B/2C)

- ☐ AI Token计费系统
- ☐ vLLM集成
- ☐ Web3/Polygon集成
- ☐ 本地TinyLlama内容过滤

品牌独立性验证

✔ 已确保完全品牌独立:

- README.md: 100% PuerceNote文档, 零AppFlowy标识
- pubspec.yaml: 项目名称和描述已清理
- Cargo.toml: 作者信息更新为PuerceNote Contributors
- MODIFICATIONS.md: 标题改为"PuerceNote v1.0"
- 所有代码注释和文档都引用PuerceNote而非AppFlowy

✔ GitHub仓库配置:

- 仓库名: puercenote
- URL: <https://github.com/JoeLeung2018/puercenote>
- 上游连接: <https://github.com/AppFlowy-IO/AppFlowy> (用于同步基础框架)

下载和部署

当前版本信息

- 版本号: 1.0-beta

- **发布日期:** 2026-04-20 (即将)
- **license:** AGPL-3.0

部署指令

```
# 克隆仓库
git clone https://github.com/JoeLeung2018/puercenote.git
cd puercenote

# 检出开发分支
git checkout feature/commercial-edition-v1.0

# 配置环境
cp .env.example .env
# 编辑 .env 文件配置

# 编译
cd frontend/rust-lib
cargo build --release
```

联系方式

- **项目主页:** <https://github.com/JoeLeung2018/puercenote>
- **问题报告:** GitHub Issues
- **贡献指南:** DEVELOPMENT.md & doc/CONTRIBUTING.md

✦ 关键里程碑

里程碑	状态	日期
项目启动	✓	2026-04-20
Phase 1 完成	✓	2026-04-20
Phase 1.7 完成	✓	2026-04-20
GitHub推送	🕒	待网络恢复
Phase 2A (支付)	📅	2026年4月下旬
Phase 2B (AI计费)	📅	2026年5月
Phase 2C (Web3)	📅	2026年5月中旬
v1.0 正式发布	📅	2025年Q1

此文档将与GitHub推送一起更新。所有本地改动已保存并可随时重试推送。